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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
Au cours de l’année écoulée, les travaux de l'équipe de conception et de l'équipe de projet se 
sont poursuivis à un rythme soutenu avec les conseils et l'assistance des chefs de projet de 
Colliers et de RPL Architects. La phase 1 du projet, comprenant un programme fonctionnel, une 
conception schématique et un projet de budget, a été approuvée par les trois municipalités. La 
phase 2 devrait être achevée d'ici décembre 2020 et verra le développement du concept / de la 
conception schématique approuvé(e) dans des dessins et des spécifications suffisamment 
détaillés pour permettre l'appel d'offres de la phase de construction du projet.  
 
Parallèlement au développement de la conception, les travaux de préparation et 
d'assainissement du site auront lieu cet été. Le contrat pour ces travaux devrait être attribué 
sous peu. 
 
Les appels d'offres pour la construction seront disponibles pour les promoteurs intéressés au 
début de 2021. La construction devrait commencer au printemps 2021 et l'achèvement du 
bâtiment est prévu d'ici la fin de 2022. À la suite du processus d'acceptation et de transfert, les 
installations seront prêtes à être pleinement occupées et opérationnelles au début du printemps 
2023. 
 
 
Respectueusement, 
 
Ross MacKay 
Comité de l’immeuble 


