

# CRPA / APRC

## REPORT FORM / FORMULAIRE DE RAPPORT

**To** Membres de la Direction de  
**Destinataire** l'APRC

**From**  
**Expéditeur** Comité de l'immeuble, ad hoc

**Date** 10 janvier 2019

**Subject**  
**Objet** Rapport du comité à l'APRC

**Presenters (if applicable)**  
**Présentateurs (le cas échéant)** Ross MacKay

**Length of presentation (if applicable)**  
**Durée de l'exposé (le cas échéant)** 5 minutes

**Type** **Public/Publique** **Publique**  
**Private/à huis clos**

### CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE

Le projet de nouvel immeuble pour abriter la GRC continue sur sa lancée.

Le processus d'appel d'offres pour l'aide en gestion de projet s'est achevé avec la proposition ayant obtenu le meilleur résultat. C'est donc Colliers Project Leaders/Tiree Facility Solutions Inc. qui a décroché le contrat.

L'appel d'offres pour des services architecturaux et d'ingénierie est clos. Les propositions reçues sont actuellement en cours d'évaluation. Nous nous attendons à ce que le contrat soit attribué courant février.

Les négociations relatives à l'acquisition du terrain envisagé arriveront bientôt à leur terme. Elles devraient être terminées dans un futur proche.

La date prévue pour l'achèvement des travaux demeure fixée au milieu de l'année 2022.

Respectueusement,

Ross MacKay  
Comité de l'immeuble