

CRPA / APCR

REPORT FORM / FORMULAIRE DE RAPPORT

To Membres de la Direction de
Destinataire l'APRC

From
Expéditeur Comité de l'immeuble, ad hoc

Date 14 novembre 2019

Subject
Objet Rapport du comité à l'APRC

Presenters (if applicable)
Présentateurs (le cas échéant) Ross MacKay

Length of presentation (if applicable)
Durée de l'exposé (le cas échéant) 5 minutes

Type **Public/Publique** **Publique**
Private/à huis clos

REPORT / RAPPORT

Il est prévu que le groupe de travail sur le projet et le groupe de conception du projet présentent un rapport au comité de l'immeuble de l'APRC au mois de décembre, lorsque sera achevée la phase 1 du projet, a été reportée au 23 janvier. Ce rapport contiendra le plan schématique de l'immeuble, une mise à jour sur le budget et le calendrier, ainsi qu'une évaluation des risques.

Le groupe de travail sur le projet et le groupe de conception du projet travaillent actuellement sur les questions entourant la préparation du lotissement et les données géotechniques relatives aux fondations de l'édifice, pour satisfaire aux exigences garantissant que l'immeuble sera construit conformément à la certification LEED argent, et en finalisant les critères de base de l'immeuble. On trouvera ces renseignements dans le plan schématique de l'immeuble. Le groupe de travail sur le projet et le groupe de conception du projet ont présenté l'ébauche du plan aux employés de Codiac. Ils ont reçu une excellente rétroaction qui sera incluse dans le plan schématique final.

Le comité de l'immeuble de l'APRC va examiner le rapport et, peu après, en fera une présentation confidentielle à l'ensemble du conseil d'administration de l'APRC. Si le rapport la satisfait, l'APRC recommandera ensuite aux trois municipalités d'accepter la phase 1 du projet, et de donner son approbation à la mise en œuvre de la phase 2. La phase 2 impliquera la conception complète de l'immeuble.

On s'attend à ce que la phase 2 prenne 10 mois. Elle verra la transposition du design et du plan schématique en dessins avec des caractéristiques suffisamment détaillées pour permettre de passer à l'étape de construction du projet.

Respectueusement,

Ross MacKay
Comité de l'immeuble